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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KON ĐÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Kon Đào, ngày 25 tháng 6 năm 2026 

 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6  

tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026  

trên địa bàn xã Kon Đào 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã khóa XV. 

 

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã về dự kiến thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. 

Ủy ban nhân dân xã Kon Đào báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2026; cụ thể như sau: 

I. Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các chương trình 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2026 trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các Văn bản chỉ đạo triển 

khai thực hiện, cụ thể như sau: 

- Ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2026 trên địa bàn xã1. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nguồn vốn2; 

đồng thời đề xuất điều chỉnh dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần và kế hoạch 

vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định3.  

Nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 

2026 chủ yếu là nguồn vốn chuyển từ giai đoạn 2021–2025 sang tiếp tục thực hiện 

(vốn sự nghiệp). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên chỉ đạo, đôn 

                                              
1 Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kon Đào về việc thực hiện 

Chương trình giảm nghèo năm 2026 trên địa bàn xã Kon Đào; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 

2026 của ủy ban nhân dân xã Kon Đào chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn xã Kon Đào. Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 24 tháng 4 

năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kon Đào về thực hiện Thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2026 trên địa 

bàn xã Kon Đào. Kế hoạch số 140/KH-UBND, ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kon Đào về 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2026 trên địa bàn xã Kon Đào. 
2 Cụ thể: Văn bản số 660/UBND-KT, ngày 20 tháng 4 năm 2026 về việc đôn đốc triển khai các nguồn vốn chuyển 

nguồn ngân sách xã năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2026 thực hiện. 
3  Báo cáo số 90/BC-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2026 về việc đề xuất điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn giữa 

các Dự án thành phần các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Kon Đào và Báo cáo số 

126/BC-UBND, ngày 31 tháng 3 năm 2026 về việc đề xuất điều chỉnh kinh phí thực hiện các Dự án thành phần 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững đối với nguồn vốn còn lại 2025 về trước được phép kéo dài sang năm 2026 tiếp tục thực hiện trên địa 

bàn xã Kon Đào. 
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đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thông qua các văn bản chỉ đạo và các 

phiên họp thường kỳ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. 

II. Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

1.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

1. Tổng số hộ nghèo: 284 hộ/2.609 hộ với 1.468/12.664 khẩu chiếm 10,89% 

số hộ toàn xã, trong đó: Số hộ DTTS: 280 hộ/1456 khẩu, chiếm 98,59% so với số 

hộ nghèo toàn xã. Có 23 hộ thuộc diện hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Tổng số hộ 

cận nghèo: 266 hộ/2.609 hộ với 1693/12.664 khẩu chiếm 10,2% số hộ toàn xã, 

trong đó hộ DTTS: 261/1673 khẩu chiếm 98,12 % so với hộ cận nghèo toàn xã. 

Có 20 hộ thuộc diện hưởng chế độ bảo trợ xã hội. 

2. Số mô hình được nhân rộng 01 mô hình; số dự án được phê duyệt so với 

kế hoạch 01/05 dự án được phê duyệt. 

3. Tỷ lệ % người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên 

địa bàn huyện nghèo (cũ), xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ nâng cao năng lực 

sản xuất so với kế hoạch: 65%. 

4. Số lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có việc làm bền vững/ tổng 

số hộ nghèo, hộ cận nghèo: chiếm tỷ lệ 42%. 

5. Tỷ lệ % cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến 

thức về công tác giảm nghèo: 100%. 

6. Tỷ lệ % người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị 

trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm: 70%. 

7. Số người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 

được hỗ trợ kết nối việc làm thành công: từ đầu năm đến nay không có. 

8. Số người lao động thuộc các huyện nghèo (cũ), xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đào tạo; Số lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng: không có. 

9. Tỷ lệ % người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo 

hiểm y tế: 100%. 

10. Tỷ lệ % suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi: 24,0%. 

11. Tỷ lệ % trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi: 100%. 

12. Tỷ lệ % người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo; 

trong đó số người có bằng cấp chứng chỉ; số người lao động thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp hỗ trợ đào tạo 

kỹ năng nghề phù hợp: Không có. 

13. Tỷ lệ % hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 

100% người dân sử dụng nước giếng để sinh hoạt; Tỷ lệ % hộ nghèo, hộ cận nghèo 

sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh: 65%. 

14. Tỷ lệ % hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn 

thông, internet: 100%. 
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1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

- Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 

ban hành kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 

của Thủ tướng Chính phủ: Qua rà soát, xã Kon Đào được xác định là xã nhóm III 

theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, xã chưa đạt tiêu chí nào theo Bộ tiêu chí. Tuy 

nhiên, qua đánh giá sơ bộ, xã đã đạt 17/47 chỉ tiêu, tiêu chí thành phần; việc đánh 

giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu sẽ được tiếp tục rà soát, hoàn thiện sau 

khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026–

2030 trên địa bàn tỉnh4. 

 - Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Triển khai thực hiện Bộ 

tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 03/03 thôn 

(thôn 1, thôn 6, thôn 7); trong đó lựa chọn thôn 6 xây dựng điểm để tập trung chỉ 

đạo, làm cơ sở nhân rộng. Qua rà soát, hiện nay thôn 6 đạt 07/10 tiêu chí5, 30/33 

chỉ tiêu, còn 03 tiêu chí chưa đạt; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn 

lại để được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 

2026. 

- Xây dựng thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây 

viết tắt là vùng ĐBDTTS): 

+ Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 16/16 thôn6.  

+ Hiện nay có 03/16 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới vùng DTTS7. Phấn 

đấu đến cuối năm 2026 có thêm ít nhất 02 thôn đạt chuẩn8, nâng tổng số thôn đạt 

chuẩn lên ít nhất 05/16 thôn9.  

1.3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

- Về cơ sở hạ tầng: Xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, nhà văn hóa xã, 

bưu điện văn hóa xã, điện lưới xã. 

- Về y tế: Có trạm y tế xã đạt chuẩn theo quy định. Tiếp tục vận động người 

dân tham gia bảo hiểm y tế; số người dân ở khu vực nông thôn tham gia bảo hiểm 

y tế.  

- Về giáo dục: Đảm bảo mạng lưới trường mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.  

- Về văn hóa: Có nhà văn hóa xã. Hệ thống thiết chế văn hóa thể dục, thể 

thao được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao 

                                              
4 Hiện nay Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy ý kiến các đơn vị tại Văn bản số 6119/SNNMT-PTNT, ngày 03 

tháng 6 năm 2026 
5 Cụ thể: Tiêu chí số 1 giao thông; tiêu chí 4 thông tin truyền thông; tiêu chí số 5 nhà ở dân cư; tiêu chí 6 thu nhập; 

tiêu chí 7 hộ nghèo; tiêu chí số 9 Môi trường an toàn thực phẩm; tiêu chí số 10 an ninh trật tự ATXH. 
6 Cụ thể: Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
7 Cụ thể: Thôn Đăk Trăm; thôn Tê Pen 1; thôn Đăk Sing; 
8 Cụ thể: thôn Tê Pheo (thôn điểm của xã Đăk Trăm cũ), Thôn Măng Rương (thôn điểm của xã Văn Lem cũ). 
9 Cụ thể: Thôn Đăk Trăm; thôn Tê Pen 1; thôn Đăk Sing; thôn Tê Pheo và thôn Măng Rương. 
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của nhân dân. Đến nay xã có 100 % thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Duy trì văn 

hóa bản sắc dân tộc: Lễ hội cồng chiêng, múa xoang... 

- Về giảm nghèo: Phấn đấu đến cuối năm 2026 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 

xã giảm còn 5,66%. 

2. Kết quả thực hiện các thành phần; dự án, tiểu dự án thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia 

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 

Đã tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác xây dựng nông thôn mới; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển 

đổi tư duy của người dân và cộng đồng trong phát triển nông nghiệp bền vững, 

với tổng kinh phí thực hiện 30 triệu đồng. 

2.2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 

+ Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng: Với kinh phí được kéo dài trong năm 

2025 chuyển sang năm 2026: 189 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế 

hoạch10 triển khai hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng thấp còi đối với trẻ em 

dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; thực hiện cấp bổ 

sung đa vi chất dinh dưỡng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm tỷ lệ suy 

dinh dưỡng thấp còi trên địa bàn. Đến nay, đã ký hợp đồng mua sắm đa vi chất dinh 

dưỡng để cấp cho 963 trẻ em thuộc đối tượng thụ hưởng. 

- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: Đối với dự án 

này, dự kiến thực hiện Tiểu Dự án 3, Dự án 4: 57 triệu đồng; triển khai tổ chức 

tuyên truyền, điều tra dữ liệu cung cầu lao động theo kế hoạch số 07/KH-PVHXH 

ngày 01 tháng 6 năm 2026. Số kinh phí 884 triệu đồng còn lại của Dự án 4, Ủy ban 

nhân dân xã thực hiện đề xuất nộp trả ngân sách cấp trên. Lý do đề xuất nộp trả: do 

hết nhiệm vụ chi. 

2.3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt: Hiện cơ quan chuyên quản là Phòng Văn hóa – Xã hội đã thực hiện xong 

việc rà soát đối tượng đủ điều kiện để hỗ trợ theo quy định. Kinh phí thực hiện: 

75 triệu đồng thuộc ngân sách Trung ương, việc giải ngân sẽ hoàn thành trong 

tháng 7 năm 2026. 

2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

* Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo 

vệ rừng và phát nâng cao thu nhập cho người dân. 

- Ủy ban nhân dân xã đã phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán hỗ trợ 

trồng rừng sản xuất năm 2026 trên địa bàn xã Kon Đào tại Quyết định số 139/QĐ-

                                              
10 Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kon Đào về Hoạt động can 

thiệp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em 5 - 16 tuổi suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã 

Kon Đào năm 2025 -2026 thuộc tiểu dự án 2 – Dự án 3 “Cải thiện dinh dưỡng” 
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UBND ngày 20 tháng 6 năm 2026, với kinh phí thực hiện 471,6 triệu đồng. Bên 

cạnh đó, qua rà soát nhu cầu thực tế và khả năng triển khai các dự án, Ủy ban nhân 

dân xã đã đề xuất điều chỉnh 7 tỷ đồng sang thực hiện Dự án 4 để duy tu, sửa chữa 

các công trình dân sinh bị hư hỏng tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn xã; đồng thời đề xuất nộp trả ngân sách cấp trên 15 tỷ đồng đối với nguồn 

kinh phí không có khả năng thực hiện do không có đối tượng thụ hưởng, không 

phát sinh nội dung thực hiện hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm 

quyền. 

3. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực 

* Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho 

thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Dự kiến tổ chức 02 lớp đào tạo nghề 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: lớp đào tạo 

nghề trồng và chăm sóc cây cao su tại thôn Măng Rương với 35 học viên và lớp 

đào tạo nghề trồng và chăm sóc cây cà phê tại thôn Đăk Mông với 32 học viên. 

Tổng kinh phí thực hiện là 130 triệu đồng. 

* Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai Chương trình ở các cấp: 

- Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND, ngày 22 

tháng 5 năm 2026, nội dung thực hiện: Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về 

công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại các xã 

vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho các đối tượng trực tiếp 

thực hiện Chương trình. Kinh phí thực hiện: 189,3 triệu đồng. Dự kiến thời gian 

thực hiện trong quý III năm 2026 

4. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em, số kinh phí còn được tiếp tục thực hiện là 195 triệu 

đồng; trong đó: 

- UBND xã đã thống nhất chủ trương cho Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức 

thực hiện các nội dung11:  

+ Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp 

phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những 

tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em;  

+ Triển khai 4 gói hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và 

chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại xã ĐBKK,  

- Các nội dung này dự kiến triển khai, hoàn thành trong tháng 7 năm 2026 

với số kinh phí 69,0 triệu đồng. Số kinh phí còn lại 126 triệu đồng đề xuất nộp trả 

ngân sách cấp trên do hết nhiệm vụ chi. 

5. Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc thiểu số rất 

ít người và dân tộc còn nhiều khó khăn. 

 * Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng kinh phí còn lại để thực 

                                              
11 Tại Công văn số 1333/UBND-VHXH, ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kon Đào về việc 

thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí vốn sự nghiệp các chương trình MTQG năm 2026 
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hiện là 139 triệu đồng. Đơn vị chủ trì thực hiện (Phòng Văn hóa - Xã hội) đã ban 

hành Kế hoạch số 08/KH-PVHXH ngày 03 tháng 6 năm 2026 để tổ chức bồi 

dưỡng, tuyên truyền kiến thức, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, 

phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với kinh phí dự kiến 39 triệu 

đồng. Đối với 100 triệu đồng kinh phí còn lại, Ủy ban nhân dân xã đề xuất nộp trả 

ngân sách cấp trên do không còn nhiệm vụ chi. 

6. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình. 

* Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng 

bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi: Kinh phí còn lại tiếp tục thực hiện là 307 triệu đồng. Ủy ban nhân 

dân xã đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 về tổ 

chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

xã Kon Đào đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh năm 2026, với 

kinh phí thực hiện 150 triệu đồng, dự kiến triển khai trong quý III năm 2026. Đối 

với 157 triệu đồng kinh phí còn lại, Ủy ban nhân dân xã đề xuất nộp trả ngân sách 

cấp trên do không còn nhiệm vụ chi. 

* Tiểu dự án 3: Kinh phí còn lại để thực hiện là 139,5 triệu đồng. Ủy ban 

nhân dân xã đề xuất nộp trả ngân sách cấp trên do giai đoạn 2021–2025 đã kết 

thúc; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi đã được hợp nhất với các chương trình mục tiêu quốc 

gia khác trong giai đoạn 2026–2030, nên nội dung đào tạo, tập huấn không còn 

phù hợp để tiếp tục triển khai thực hiện. 

III. Tình hình thực hiện giải ngân vốn 

Tổng kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2026 là 25.008 triệu đồng thuộc 

nguồn vốn sự nghiệp, kế hoạch vốn từ các năm trước chuyển sang (Trong đó: Để 

lại thực hiện 1.400 triệu đồng, đề xuất điều chỉnh từ các dự án thuộc Chương 

trình 7.000 triệu đồng, Đề xuất nộp trả 16.608 triệu đồng). Đến 25 tháng 6 năm 

2026 đã thực hiện giải ngân 30 triệu đồng; Cụ thể: 

1.1. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 

Tổng kế hoạch vốn: 30,0 triệu đồng, đến 25 tháng 6 năm 2026 đã thực hiện 

giải ngân: 30 triệu đồng. 

1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Tổng kế hoạch vốn là 1.130,7 triệu đồng. Đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, 

chưa thực hiện giải ngân. Qua rà soát, Ủy ban nhân dân xã đã đề xuất tiếp tục thực 

hiện 246 triệu đồng đối với các nội dung còn nhiệm vụ chi và nộp trả ngân sách 

cấp trên 884 triệu đồng đối với nguồn vốn không còn nhiệm vụ chi. 

1.3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
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Tổng kế hoạch vốn là 23.847,7 triệu đồng. Đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, 

chưa thực hiện giải ngân. Qua rà soát, Ủy ban nhân dân xã đề xuất tiếp tục thực 

hiện 1.124 triệu đồng đối với các nội dung còn nhiệm vụ chi; điều chuyển 7.000 

triệu đồng sang thực hiện Dự án 4 để duy tu, sửa chữa các công trình dân sinh và 

nộp trả ngân sách cấp trên 15.722 triệu đồng đối với nguồn vốn không còn khả 

năng thực hiện. 

 Việc chuyển nguồn và hạch toán nguồn vốn thường được hoàn thành trong 

tháng 3 hằng năm. Đến nay, các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 

Chương trình đã hoàn thành việc lập kế hoạch triển khai và dự kiến giải ngân 

trong tháng 7 năm 2026. Đồng thời, đối với các tiểu dự án, dự án không có đối 

tượng thụ hưởng, không phát sinh nội dung thực hiện hoặc chưa có hướng dẫn 

của cấp có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân xã đã đề xuất nộp trả ngân sách cấp trên 

với tổng kinh phí 16.608 triệu đồng theo quy định12. 

(Kèm theo biểu đề xuất phương án xử lý đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước 

được chuyển nguồn) 

IV. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã; 

Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch 

triển khai và kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy 

định. Các cơ quan Thường trực Chương trình (Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - 

Xã hội) đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các Chương trình.  

- Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và tăng cường 

phân cấp, phân quyền cho cấp xã đã tạo điều kiện để địa phương chủ động trong 

công tác lập kế hoạch, lựa chọn nội dung đầu tư, quản lý, sử dụng nguồn vốn và 

tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với nhu 

cầu thực tế của địa phương.  

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội được thực hiện chặt chẽ; công tác tuyên truyền, vận động 

được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ 

thể của người dân trong tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.  

- Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận 

nghèo tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, chủ động 

áp dụng vào thực tiễn, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế.  

- Việc hợp nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2026–

203513 bước đầu tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, lồng 

                                              
12 Tại Báo cáo 312/BC-UBND, ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kon Đào về việc đề xuất điều 

chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn giữa các Dự án thành phần các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 

2025 chuyển sang năm 2026 trên địa bàn xã Kon Đào 
13 Cu ̣ thể: Nghị quyết số 257/2025/QH15, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 
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ghép nguồn lực và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp, hệ thống cơ quan đầu mối quản lý, hướng dẫn thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia có sự thay đổi; đồng thời cấp xã tiếp nhận 

thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện (cũ), trong khi một số công chức được bố trí, 

phân công lại vị trí công tác. Vì vậy, công tác theo dõi, tổng hợp, tham mưu, báo 

cáo và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình còn gặp nhiều khó khăn.  

- Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện 

Chương trình được ban hành nhiều, trong khi một số nội dung của giai đoạn 2026–

2030 vẫn đang tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn. Các cơ quan, 

đơn vị vừa phải nghiên cứu, cập nhật quy định mới, vừa triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn khác nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nội dung 

của Chương trình.  

- Một số dự án, tiểu dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn nhưng địa phương 

không có hoặc có rất ít đối tượng thụ hưởng; một số nội dung chưa có hướng dẫn 

cụ thể của cấp có thẩm quyền, dẫn đến phải đề xuất điều chỉnh hoặc nộp trả kế 

hoạch vốn theo quy định.  

- Việc huy động nguồn lực từ người dân và cộng đồng còn nhiều khó khăn; 

khả năng đóng góp bằng tiền và hiện vật còn hạn chế, chủ yếu huy động bằng 

ngày công lao động, trong khi nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nội dung của Chương trình. 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3.1. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn còn một số tồn 

tại, hạn chế, cụ thể như sau: 

- Tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc 

gia còn chậm; một số dự án, tiểu dự án chưa triển khai hoặc triển khai chưa đạt 

tiến độ theo kế hoạch.  

- Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, việc triển khai các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tại một số xã còn thiếu đồng bộ, chưa quyết liệt; công tác 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều nội dung, dự án 

phải chuyển nguồn sang năm 2026 tiếp tục thực hiện.  

- Một số dự án, tiểu dự án phải điều chỉnh, chuyển nguồn hoặc đề xuất nộp 

trả kinh phí do không có hoặc có rất ít đối tượng thụ hưởng, chưa đủ điều kiện 

triển khai hoặc không còn nhiệm vụ chi theo quy định. 

3.2. Nguyên nhân 

3.2.1. Nguyên nhân khách quan. 

- Giai đoạn 2026–2030 là giai đoạn chuyển tiếp sau khi hợp nhất các 

Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 257/2025/NQ-QH ngày 11 

tháng 12 năm 2025 của Quốc hội. Nhiều cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn 
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của Trung ương, các bộ, ngành và của tỉnh chưa được ban hành đầy đủ hoặc đang 

trong quá trình hoàn thiện, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các Chương 

trình tại địa phương.  

- Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 trên 

địa bàn tỉnh và các quy định về phân bổ nguồn lực, định mức hỗ trợ ở một số lĩnh 

vực chưa được hướng dẫn đầy đủ; kế hoạch vốn giai đoạn mới chưa được giao 

nên địa phương chưa có cơ sở để triển khai một số nhiệm vụ. 

- Một số dự án, tiểu dự án được giao kế hoạch vốn nhưng địa phương không 

có hoặc có rất ít đối tượng thụ hưởng; chính sách hỗ trợ đối với một số nội dung 

của Chương trình, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trồng rừng chưa 

thực sự tạo động lực để người dân tham gia, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai 

các dự án. 

3.2.2. Nguyên nhân chủ quan. 

- Một số cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các dự án, tiểu dự án 

chưa thật sự chủ động trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện; 

việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện một số nội dung của các Chương trình.  

- Công tác khảo sát, rà soát nhu cầu, xác định đối tượng thụ hưởng và xây 

dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021–2025 của các cơ quan, đơn 

vị và Ủy ban nhân dân huyện (cũ) chưa sát với tình hình thực tế; dẫn đến một số 

nội dung được giao kế hoạch vốn cao hơn nhu cầu hoặc chưa phù hợp với điều 

kiện của địa phương. 

- Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện 

các Chương trình có thời điểm chưa thường xuyên; việc phát hiện, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc và điều chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện chưa kịp thời, 

làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn.  

- Công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò chủ thể của người 

dân trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở một số địa bàn chưa 

đạt hiệu quả; một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách 

hỗ trợ của Nhà nước nên việc huy động sự tham gia của cộng đồng còn hạn chế. 

V. Phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, để khắc phục những 

tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ 

đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–203014; ban hành và tổ chức thực 

hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của từng 

thành viên, từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các Chương 

                                              
14 Tại Quyết định 404/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kon Đào Về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Kon Đào giai đoạn 2026 - 2030 
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trình. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao chủ 

trì các dự án, tiểu dự án; gắn kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân với trách nhiệm 

của từng cơ quan, đơn vị. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các cơ chế, chính sách, văn bản 

hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; chủ động tham mưu ban hành các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định.  

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026–2030 sau khi 

tỉnh ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn thực hiện; đồng thời tổ chức rà 

soát, đánh giá lại các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 

thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn sau khi thực hiện 

sắp xếp, sáp nhập, làm cơ sở xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; thực hiện nghiêm chế 

độ thông tin, báo cáo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.  

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư trong công tác 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia; từng bước thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, 

hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình và giải ngân nguồn 

vốn 

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch vốn chuyển 

tiếp từ giai đoạn 2021–2025 sang năm 2026, phấn đấu hoàn thành trong tháng 

7/2026; đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030 ngay sau khi được cấp 

có thẩm quyền giao kế hoạch vốn. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, ưu tiên giải ngân ngay 

sau khi hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định; thường xuyên rà soát tiến độ thực 

hiện từng dự án, tiểu dự án để kịp thời điều chỉnh, xử lý những nội dung không 

còn khả năng thực hiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao và phấn 

đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026. 

Tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký trong 

năm 2026 nhất là giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới. 

3. Tăng cường huy động nguồn lực và phát huy vai trò của cộng đồng 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về các Chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy vai trò 

của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các Chương trình, từng bước thay đổi tư 

duy sản xuất, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 
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Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; khuyến khích doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân tham gia phát triển sản xuất, giảm nghèo, 

xây dựng nông thôn mới; đồng thời vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày 

công lao động, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn. 

4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc tổ chức 

thực hiện các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những tồn tại, 

hạn chế và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội và cộng đồng dân cư trong quản lý, sử dụng nguồn vốn; bảo đảm việc triển 

khai các Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, 

minh bạch và đạt hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia                          

6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân xã Kon Đào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c) ; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Văn phòng HĐND và UBND xã ; 

- Các Ban HĐND xã; 

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Văn hóa – Xã hội; 

- Lưu: VT, THHĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Công Nhật 

 


		2026-06-30T11:31:13+0700


		2026-06-30T13:20:46+0700


		2026-06-30T13:20:46+0700




