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Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và  

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 

   
      

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Khóa XV. 
 

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã về dự kiến thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.  

Ủy ban nhân dân xã Kon Đào báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 

vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2026, cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 

2026 

1.1 Tình hình triển khai thực hiện các dự án 

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu:  

+ Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào – Văn 

Lem): Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án; 

công trình đã được thông báo khởi công và đang triển khai thi công theo kế hoạch. 

+ Dự án: Khắc phục, chống sạt lở suối Đăk Trăm, xã Kon Đào: Đã hoàn 

thành công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án; dự kiến triển 

khai thi công vào đầu tháng 7 năm 2026. 

- Đối với nguồn cân đối ngân sách xã: Dự án Hệ thống chiếu sáng công lộ 

tại các điểm trung tâm xã Kon Đào đã hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2026 và 

đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. 

1.2 Kết quả giải ngân đến 30 tháng 6 năm 2026 

1.2.1. Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 41.856 triệu đồng (đã 

trừ tiết kiệm 5% đối với dự toán giao đầu năm), trong đó: 

- Kế hoạch vốn thuộc năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo 

quy định: 0 triệu đồng. 

- Kế hoạch vốn giao đầu năm: 31.605 triệu đồng; Trong đó: Vốn ngân sách 

tỉnh bổ sung có mục tiêu: 28.500 triệu đồng; nguồn cân đối ngân sách xã: 3.105 

triệu đồng (Gồm: Nguồn vốn theo tiêu chí, định mức: 2.850 triệu đồng; Nguồn 

thu sử dụng đất 255 triệu đồng). 
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- Kế hoạch vốn bổ sung trong năm: 10.251 triệu đồng; Trong đó: Ngân sách 

tỉnh bổ sung có mục tiêu: 10.000 triệu đồng; Ngân sách xã giao từ nguồn tăng thu 

sử dụng đất năm 2025: 251 triệu đồng. 

1.2.2 Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến ngày 26 tháng 6 năm 2026: 

28.434/41.856 triệu đồng, đạt 67,9% so với kế hoạch, trong đó: 

- Giải ngân kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài là: 0 triệu đồng.  

- Giải ngân kế hoạch vốn giao đầu năm: 28.183/31.605 triệu đồng, đạt 

89,2% kế hoạch giao; Cụ thể:  

+ Giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 25.333/28.500 

triệu đồng, đạt 88,9% kế hoạch.  

+ Giải ngân kế hoạch vốn ngân sách cấp xã 2.850/3.105 triệu đồng, đạt 

91,8% kế hoạch. 

- Giải ngân kế hoạch vốn bổ sung trong năm: 251/10.251 triệu đồng, đạt 

2,4% kế hoạch. Cụ thể: 

+ Nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2025: 251/251 triệu đồng, đạt 100% kế 

hoạch. 

+ Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: chưa thực hiện giải ngân (kế hoạch 

vốn giao đầu tháng 6 năm 2026). 

1.2.3 Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2026: 

33.651/41.856 triệu đồng, đạt 80,4% so với kế hoạch. Trong đó:  

- Giải ngân kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài là: 0 triệu đồng. 

- Giải ngân kế hoạch vốn giao đầu năm: 28.400/31.605 triệu đồng, đạt 

89,9% kế hoạch giao. Cụ thể: 

 + Giải ngân vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 25.500/28.500 triệu 

đồng; đạt 89,5% kế hoạch. 

+ Giải ngân kế hoạch vốn thuộc cân đối ngân sách xã: 2.900/3.105 triệu 

đồng, đạt 93,4% kế hoạch;  

- Giải ngân kế hoạch vốn bổ sung trong năm: 5.251/10.251 triệu đồng, đạt 

51,2% kế hoạch. Cụ thể: 

+ Nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2025: 251/251 triệu đồng, đạt 100% kế 

hoạch. 

+ Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 5.000/10.000 triệu đồng, đạt 50,0% 

kế hoạch. 

(Chi tiết có gửi kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN) 

2. Đánh giá chung 

Ngay sau khi được tỉnh giao kế hoạch vốn, Ủy ban nhân dân xã Kon Đào 

đã kịp thời phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đúng quy định của Luật 

Đầu tư công; đồng thời khẩn trương triển khai các bước để hoàn thiện thủ tục đầu 
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tư và tổ chức thực hiện các dự án. Kết quả, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn giao đầu 

năm đạt 89,2%, vượt mục tiêu theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30 tháng 01 

năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh (xã đăng ký đến hết tháng 6 đạt 54%, trong 

khi chỉ tiêu tỉnh giao là 30%)1. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tập trung chỉ 

đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 

các công trình, dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thường 

xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được 

giao. 

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các dự án; tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công, chất lượng công trình và tiến độ 

giải ngân; thực hiện nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành kịp thời theo 

quy định. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, thường 

xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, 

phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. 

Đối với các dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon 

Đào – Văn Lem) và Khắc phục, chống sạt lở suối Đăk Trăm, xã Kon Đào, tập 

trung đẩy nhanh công tác rà phá bom mìn, bồi thường, giải phóng mặt bằng và 

hoàn thiện các thủ tục có liên quan, bảo đảm có mặt bằng sạch để bàn giao cho 

nhà thầu triển khai thi công đúng tiến độ; đồng thời tăng cường phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn của tỉnh và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 

2026. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng 

đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân xã Kon Đào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c) ; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch và các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- VP. HĐND và UBND xã; 

- Các ban HĐND xã; 

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, TH, PKT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

Nguyễn Công Nhật 

 

                                           
1 Chỉ xây dựng kế hoạch thực hiện cho Kế hoạch vốn giao đầu năm (31.605 triệu đồng). Hiện nay tỷ lệ giải ngân 

của xã cao hơn mức trung bình của tỉnh và cả nước. 
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